



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3027

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

OGGETTO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DA MULTE AUTOVELOX - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CUP B78I25003770003 - CIG B9B5483836. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA, SUPPLEMENTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

DATO ATTO che con decreto di governo del Presidente n. 267 in data 04/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto: "INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DA MULTE AUTOVELOX – FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CUP B78I25003770003", dell'importo di € 20.457,94 ripartito secondo il quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE		
IMPORTO DELLA FORNITURA	€ 16.768,80	
Importo della fornitura base d'asta		€ 16.768,80
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sulla fornitura	€ 3.689,14	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.689,14
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 20.457,94

DATO ATTO che la spesa complessiva, relativa all'esecuzione dei lavori in parola, pari ad **€ 20.457,94**, è finanziata con la quota di competenza della Provincia pari al 50 % dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate per violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12 bis, del Nuovo Codice della Strada;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto importo di **€ 20.457,94** trova capienza al capitolo in uscita 110102 ad oggetto: "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843e)";

PREMESSO che:

- l'art. 14 recante: "Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade" del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), stabilisce - allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - che si provveda alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- il segnalamento verticale delle strade pubbliche è obbligatorio per legge e di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che il Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" della Provincia di Pesaro e Urbino provvede:

- alla manutenzione della rete viaria e delle relative pertinenze di competenza;
- al controllo, manutenzione e sostituzione della segnaletica verticale sulle strade provinciali di competenza;

DATO ATTO che l'Amministrazione Provinciale, avendo la necessaria dotazione tecnica, ritiene vantaggioso ed economico intervenire nella manutenzione della segnaletica verticale utilizzando il proprio personale cantonieristico specializzato presente su tutto il territorio provinciale;

EVIDENZIATO che, al fine di tutelare nel miglior modo possibile la sicurezza del traffico veicolare, si rende necessario provvedere al solo acquisto del materiale segnaletico (segnali stradali verticali, prodotti complementari, sistemi luminosi/elettronici per uso stradale, arredo urbano, segnali e dispositivi per il segnalamento temporaneo dei cantieri di situazioni di emergenza), per le esigenze del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;

PREMESSO che:

- il laboratorio segnaletica della Provincia di Pesaro e Urbino deve essere sempre provvisto di materiale e attrezzature per far fronte alle esigenze che si rendessero indispensabili relative ai lavori di manutenzione ordinaria, sostituzioni, riparazioni di segnaletica stradale verticale;
- si rende necessario e urgente procedere all'acquisto di segnaletica verticale di uso comune, in quanto le scorte sono in esaurimento;
- il mantenimento in condizioni di efficienza della segnaletica verticale è necessario per assicurare la sicurezza della circolazione stradale;

ATTESO che, per ottemperare tempestivamente alle varie esigenze di servizio della manutenzione stradale, occorre acquistare la segnaletica stradale verticale costituita da segnali stradali, targhe, cavalletti, ferma dadi, bulloni, dadi, pannelli, staffe antirotazione, pali antirotazione, delineatori per strada di montagna, segnalatori luminosi, transenne, coni in gomma, delineatori, ecc.;

DATO ATTO che:

- si rende necessario mettere a disposizione dei centri operativi della manutenzione stradale del Servizio 4 dislocati sul territorio provinciale, una dotazione di segnali stradali ed attrezzature complemen-

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

tari, con l'obiettivo di prevenire il maggior numero di sinistri stradali e contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, conseguendo al tempo stesso il fine di minimizzare le spese per indennizzi;

- occorre provvedere alle sostituzioni dei cartelli esausti e di quelli vandalizzati, nonché alla predisposizione della segnaletica urgente di cantiere, per far fronte alle necessità di maggior urgenza;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 814 del 11/06/2026 si è provveduto, fra l'altro, a disporre quanto di seguito esposto:

- ad approvare le modalità di affidamento della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. seguendo il criterio del minor prezzo;
- ad affidare la fornitura all'operatore economico **SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.**, partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823 per l'importo di **€ 11.558,73** I.V.A. compresa;
- ad impegnare la somma complessiva di **20.457,94** al capitolo in uscita **110102** ad oggetto: "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843e)";
- a sub-impegnare al capitolo in uscita n. 110102/0 ad oggetto: "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843/0)" la spesa di **€ 11.558,73**, I.V.A. compresa per la fornitura in oggetto a favore dell'operatore economico **SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.**, partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823;
- ad approvare il quadro economico post affidamento così come di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO		
IMPORTO DELLA FORNITURA		€ 16.768,80
Importo della fornitura base d'asta	€ 16.768,80	
Ribasso del 43,50 %	- € 7.294,43	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 9.474,37
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sulla fornitura	€ 2.084,36	
Economie di gara	€ 8.899,21	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.983,57
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 20.457,94

- a stabilire che nella procedura di affidamento della fornitura in parola si è proceduto sulla base delle indicazioni sotto riportate:
 - l'affidamento ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di cui al CPV 34992200-9, Descrizione: Segnaletica stradale, Categoria: Attrezzature e segnaletica stradale;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile è il seguente: "ARTIGIANO METALMECCANICO", codice CNEL BE14, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

- il contratto con l'Appaltatore è stato stipulato sul MEPA in data 13/07/2026;
- la fornitura è in corso di consegna;

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

- Al fine di migliorare il progetto esecutivo, l'Amministrazione Provinciale intende procedere alla fornitura di un quantitativo di ulteriore segnaletica mediante l'utilizzo delle economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, quali segnali stradali, targhe, cavalletti, ferma dadi, bulloni, dadi, pannelli, staffe antirotazione, pali antirotazione, delineatori per strada di montagna, segnalatori luminosi, transenne, con in gomma, delineatori, ecc., ovvero degli elementi maggiormente utilizzati nel segnalamento stradale;
- Si è ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il progetto esecutivo mediante una perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che, apportando delle modifiche e delle migliorie, non altera la natura dei lavori appaltati e del contratto stipulato, lascia inalterata la finalità complessiva dell'intervento progettato, non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- Le variazioni contemplate nel nuovo quadro economico di perizia trovano copertura nelle somme originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere, senza alcun aumento di spesa rispetto all'ammontare complessivo del progetto approvato, che, pertanto, rimane nel complesso invariato;
- Le modifiche introdotte dalla perizia di variante in argomento non comportano la necessità di concordare nuovi prezzi unitari;
- Il quadro economico della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa, risulta quindi il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA		
IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE D'ASTA		€ 29.679,30
Ribasso del 43,50 %	- € 12.910,50	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 14.212,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sulla fornitura	€ 3.126,64	
Economie di gara	€ 3.119,30	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.245,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 20.457,94

- La maggior fornitura prevista della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa comporta la modifica dell'importo contrattuale che passa da € 9.474,37 ad

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

€ 14.212,00 con un aumento di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A. e di € 5.779,91 I.V.A. compresa, pari all'incremento del 50,00 %;

- La maggior spesa di € 5.779,91 I.V.A. compresa per l'ulteriore fornitura, necessaria per le dette variazioni, è senz'altro remunerata dalle consistenti migliorie inerenti la sicurezza della circolazione stradale conseguenti all'acquisto del materiale;
- L'Appaltatore dei lavori SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L. ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione delle maggiori quantità di segnaletica verticale prevista nella perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- La perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa è composta dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica;
- 2 Atto di sottomissione;

IN RELAZIONE AL QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, si procede con il presente atto a quanto di seguito descritto:

- 1) **Approvare** la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori ad oggetto: "INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DA MULTE AUTOVELOX – FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CUP B78I25003770003", ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) **Dare atto** che la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, non comporta aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto esecutivo di € 20.457,94;
- 3) **Approvare** il nuovo quadro economico della spesa secondo quanto riportato in narrativa;
- 4) **Incaricare** l'impresa **SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.**, partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823, esecutrice della fornitura della segnaletica verticale, ad effettuare un'ulteriore fornitura aggiuntiva di segnaletica verticale per l'importo di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto già stipulato;
- 5) **Approvare** l'atto di sottomissione, che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A. e di € 5.779,91 I.V.A. compresa;
- 6) **Rimodulare** il seguente sub-impegno 592/2026, di cui alla determinazione dirigenziale n. 814 del 11/06/2026 per la spesa complessiva invariata di € 20.457,94, al capitolo in uscita n. 110102 ad oggetto: "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843e)", impegno n. 1163/2026, come di seguito descritto:
 - Sub-impegno n. 592/2026 di € 11.558,73 per la fornitura di segnaletica verticale - **Da incrementare ad € 17.338,64** a favore dell'operatore economico SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L., partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823.

VISTO QUANTO SOPRA ESPOSTO;

ACCERTATO che sono stati espletati i controlli e le verifiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero dal DURC on line N° Protocollo INPS_51004101, Data richiesta 04/06/2026, Scadenza validità 02/10/2026, Segnaletica Montefeltro S.R.L., partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823, risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

ACCERTATO, inoltre, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da parte del sottoscritto quale Responsabile dell'Unità proponente nonché RUP dell'intervento in oggetto, nei confronti del destinatario del presente atto;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione della spesa, acquisita al protocollo n. 37047 del 01/09/2026 è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Atto di sottomissione;

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

RITENUTO che, al fine di dare migliore completezza e funzionalità alla fornitura di segnaletica verticale di che trattasi, risulti necessario ed opportuno dover procedere all'approvazione della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'articolo 120, comma 2 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 20.457,94 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 814 del 11/06/2026;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della fornitura;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che passa da € 9.474,37 ad € 14.212,00 con un aumento di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A. e di € 5.779,91 I.V.A. compresa, **pari all'incremento del 50,00%**, che risulta essere nel limite previsto dal citato art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (50%);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

DETERMINA

- 1 **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: "INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DA MULTE AUTO-VELOX – FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CUP B78I25003770003", costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n. 37047 del 01/09/2026:
 - Relazione tecnica;
 - Atto di sottomissione;
- 3 **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4 **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 20.457,94 imputata a bilancio con determinazione dirigenziale n. 814 del 11/06/2026;
- 5 **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA		
IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE D'ASTA		€ 29.679,30
Ribasso del 43,50 %	- € 12.910,50	

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

IMPORTO DI CONTRATTO		€ 14.212,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sulla fornitura	€ 3.126,64	
Economie di gara	€ 3.119,30	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.245,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 20.457,94

- 6 **di incaricare** l'Appaltatore SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L., partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823, ad eseguire i lavori aggiuntivi di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto già stipulato;
- 7 **di approvare** l'atto di sottomissione, che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 4.737,63 al netto dell'I.V.A.;
- 8 **di rimodulare il seguente sub-impegno** n. 592/2026, di cui alla determinazione dirigenziale n. 814 del 11/06/2026 per la spesa complessiva invariata di € 20.457,94, al capitolo in uscita n. 110102 ad oggetto: "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843e)", impegno n. 1163/2026, come di seguito descritto:
- Sub-impegno n. 592/2026 di € 11.558,73 per la fornitura di segnaletica verticale - **Da incrementare ad € 17.338,64**, a favore dell'operatore economico SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L., partita I.V.A. 02763050412, codice beneficiario 132823;
- 9 **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2026;
- 10 **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel terzo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 11 **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
- 12 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti è il sottoscritto Dott. Ing. Mario Primavera, Dirigente del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da parte del Medesimo, nei confronti del destinatario del presente atto;
- 13 **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;

Determinazione n. 1250 del 08/09/2026

14 **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;

15 **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DA MULTE AUTOVELOX - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CUP B78I25003770003 - CIG B9B5483836. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3027 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 08/09/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica