Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3342

Determinazione n. 1391 del 15/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

- PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA -

PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione redatta dall'Arch. Marco Tebaldi, Funzionario dell'Ufficio 4.10.1 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ovvero Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento in epigrafe descritto, nominato con determinazione dirigenziale n. 589/2018:

"***PREMESSO CHE:***

- *con decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 205 del 26/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" (CUP B38E18000160001)**, dell'importo complessivo di euro € 4.100.000,00 di cui €. 3.048.000,00 per lavori ed €. 1.052.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;*

copia informatica per consultazione

- *con determinazione dirigenziale n. 1144/2020 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.S.A.R. (ISTITUTO PROFESSIO NALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO – 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" dell'importo complessivo di € 4.100.000,00.*
- *con determinazione dirigenziale n. 631 del 22/06/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro CONS.COOP - Via L. Galvani n°17/b- 47122 Forli' (FC) P.I. 00140990409;*
- *con decreto del Presidente n. 184 del 27/07/2023 è stata approvata la perizia di variante e variata distribuzione di spesa in linea tecnica;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1632 del 22/12/2023, si è provveduto ad approvare il progetto di variante per un importo complessivo di €. 5.241.269.18;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1176 del 07/10/2025, si è provveduto all'accertamento e impegno di spesa della somma trasferita dal MIT a titolo di adeguamento prezzi, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, decreto denominato AP07 corrispondente ad € 500.139,68 ed all'approvazione quadro economico rimodulato;*

RILEVATO CHE *con atto dirigenziale n. 1034 del 20/07/2026 si è determinato, tra l'altro, quanto di seguito descritto:*

- *" **di dare atto** che, nell'ambito dell'intervento in epigrafe descritto, è stata trasferita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la somma di **€ 827.417,25** pari ad un acconto del 60% dell'importo ammesso con il decreto ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50;*
- ***di accertare**, per quanto in narrativa espresso, la somma in acconto di **€ 1.379.028,75** al Capitolo di entrata 9510 ad oggetto "Traf. Mit Edilizia Scolastica per Fondo adeguamento prezzi (d.28/2/2024)", finaziata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti COD. DEBITORE 116535;*
- ***di rimandare** l'impegno di spesa che verrà preso con successivo atto dirigenziale;*
- ***di dare atto** che il trasferimento della rimanente quota a saldo del finanziamento è prevista entro l'anno 2026";*

***PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**, si propone pertanto di procedere con apposito atto dirigenziale:*

- ***a dare atto** che, nell'ambito dell'intervento in epigrafe descritto, è stata trasferita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino **la somma di € 827.417,25** pari ad un acconto del 60% dell'importo ammesso con il decreto*

copia informatica per consultazione

ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50;

- ***a dare atto** che con atto dirigenziale n. 1034/2026 la somma in acconto di **€ 1.379.028,75** è stata accertata al Capitolo di entrata 9510 ad oggetto "Traf. Mit Edilizia Scolastica per Fondo adeguamento prezzi (d.28/2/2024)", finaziata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti COD. DEBITORE 116535, accertamento n.461/2026;*
- ***ad impegnare** la spesa complessiva di € **€ 1.379.028,75,** a titolo di adeguamento prezzi, al Capitolo 85082 ad oggetto "Interventi adeguamento sismico-normative sicurezza-diversi finanziate c/trasf.Regione P.Triennale Edilizia Scolastica-v.c10054-8539-11300e";*
- ***a sub-impegnare** la spesa complessiva di **€ 827.417,25,** quale acconto del 60% dell'importo ammesso con il decreto ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, al Capitolo 85082 ad oggetto "Interventi adeguamento sismico-normative sicurezza-diversi finanziate c/trasf.Regione P.Triennale Edilizia Scolastica-v.c10054-8539-11300e", a favore dell'impresa appaltatrice CONS.COOP Via L. Galvani n°17/b- 47122 Forli' (FC) P.I. 00140990409 – codice beneficiario 101312;*
- ***a dare atto** che il trasferimento della rimanente quota a saldo del finanziamento è prevista entro l'anno 2026;*
- ***ad approvare** il seguente quadro economico di spesa finale (con le spese per l'incremento dei prezzi trasferite dal MIT):*

QUADRO ECONOMICO – 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO"		
LAVORI		*IMPORTO*
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		*€ 4.162.859,05*
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		*€ 84.956,31*
IMPORTO LAVORI		*€ 4.247.815,36*
A dedurre il ribasso d'asta del 1,043%		*€ - 43.418,62*
A dedurre migliorie scorporate		*€ - 90.300,00*
IMPORTO TOTALE NETTO VARIANTE		***4.114.096,74***
SOMME A DISPOSIZIONE		
A)	*LAVORI IN ECONOMIA e ECONOMIE DI GARA (esclusa IVA)*	*€ 138.160,00*
A)-1	*Noleggio di struttura prefabbricata (esclusa IVA)*	*€ 166.640,00*

copia informatica per consultazione

B)	*SPESE PER INCARICHI ESTERNI*	*€ 182.880,00*
C)	*FONDO Art 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.*	*€ 51.694,08*
D)	*IVA SUI LAVORI (10%)*	*€ 411.409,67*
E)	*IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE*	*€ 49.158,14*
F)	*INDAGINI E SPOSTAMENTO INTERFERENZE (compresa IVA)*	*€ 127.230,54*
G)	***ADEGUAMENTO PREZZI***	***€ 1.879.168,43***
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		***€ 1.627.312,12***
COSTO COMPLESSIVO DEL 2° LOTTO		***€ 5.741.408,86***

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

VISTO il decreto di governo del Presidente n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

• l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
• l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
• l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

copia informatica per consultazione

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. di **dare atto** che, nell'ambito dell'intervento in epigrafe descritto, è stata trasferita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino **la somma di € 827.417,25** pari ad un acconto del 60% dell'importo ammesso con il decreto ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50;
3. **di dare atto** che con atto dirigenziale n. 1034/2026 la somma in acconto di **€ 1.379.028,75** è stata accertata al Capitolo di entrata 9510 ad oggetto "Traf. Mit Edilizia Scolastica per Fondo adeguamento prezzi (d.28/2/2024)", finaziata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti COD. DEBITORE 116535, accertamento n. 461/2026;
4. **di impegnare** la spesa complessiva di € **1.379.028,75,** a titolo di adeguamento prezzi, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. acconto finestra AP08, al Capitolo 85082 ad oggetto "Interventi adeguamento sismico-normative sicurezza-diversi finanziate c/trasf.Regione P.Triennale Edilizia Scolastica-v.c10054-8539-11300e";
5. **di sub-impegnare** la spesa complessiva di € **827.417,25,** quale acconto del 60% dell'importo ammesso con il decreto ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, al Capitolo 85082 ad oggetto "Interventi adeguamento sismico-normative sicurezza-diversi finanziate c/trasf.Regione P.Triennale Edilizia Scolastica-v.c10054-8539-11300e", a favore dell'impresa appaltatrice CONS.COOP Via L. Galvani n°17/b- 47122 Forli' (FC) P.I. 00140990409 – codice beneficiario 101312;
6. **di dare atto** che il trasferimento della rimanente quota a saldo del finanziamento è prevista entro l'anno 2026;
7. **di approvare** il seguente quadro economico di spesa finale (con le spese per l'incremento dei prezzi trasferite dal MIT):

QUADRO ECONOMICO – 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO"	
LAVORI	IMPORTO
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 4.162.859,05
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 84.956,31
IMPORTO LAVORI	€ 4.247.815,36

copia informatica per consultazione

A dedurre il ribasso d'asta del 1,043%		€ - 43.418,62
A dedurre migliorie scorporate		€ - 90.300,00
IMPORTO TOTALE NETTO VARIANTE		**4.114.096,74**
SOMME A DISPOSIZIONE		
A)	LAVORI IN ECONOMIA e ECONOMIE DI GARA (esclusa IVA)	€ 138.160,00
A)-1	Noleggio di struttura prefabbricata (esclusa IVA)	€ 166.640,00
B)	SPESE PER INCARICHI ESTERNI	€ 182.880,00
C)	FONDO Art 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.	€ 51.694,08
D)	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 411.409,67
E)	IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE	€ 49.158,14
F)	INDAGINI E SPOSTAMENTO INTERFERENZE (compresa IVA)	€ 127.230,54
G)	**ADEGUAMENTO PREZZI**	**€ 1.879.168,43**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ **1.627.312,12**
COSTO COMPLESSIVO DEL 2° LOTTO		€ **5.741.408,86**

6. **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2026;
7. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel quarto trimestre 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
8. **di riservarsi** l'adozione di apposito, successivo provvedimento per il sub-impegno di spesa della restante somma pari 40% dell'importo ammesso con il decreto ammissibilità denominato AP08 del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, previo relativo trasferimento dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino;
9. **di dare atto** che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, nominato con determinazione dirigenziale n. 589/2018, ovvero il Responsabile unico di progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è il sottoscritto Arch. Marco Tebaldi,

copia informatica per consultazione

Funzionario dell' Ufficio 4.10.1 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B" del Servizio 4 "Programmazione delle opere pubbliche - Viabilita' - Progettazione opere pubbliche rete viaria - Edilizia e programmazione scolastica";

10. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
11. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all'art.183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
12. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
13. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii;

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3342 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 15/10/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Determinazione n. 1391 del 15/10/2026

SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :

Impegno **N. 1597 / 2026**
Capitolo: 85082/0
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2 LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" - SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08 - V. 9510e

copia informatica per consultazione

Importo: €1.379.028,75

Sub-Impegno **N. 738 / 2026**
Capitolo: 85082/0
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2 LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" - ACCONTO 60% A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08 - V. 9510E
Importo: €827.417,25

Pesaro li, 19/10/2026

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Anno : 2026
N.Prop. : 3342

La sottoscritta LUCCONI SILVIA in riferimento all'impegno/i da assumere:

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

COMPATIBILE	**(SI / NO)**	**SI**

Pesaro li, 14/10/2026

per la Dirigente del Servizio 7
Patrizia Omiccioli
La titolare di E.Q. 7.1
LUCCONI SILVIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

PROPOSTA n. 3342 del 2026

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo IV, capitolo 9510, accertamento n. 461/2026 assunto con det.dirigenziale n. 1034/2026

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di determinazione.

Pesaro li, 14/10/2026

per la Dirigente del Servizio 7
Patrizia Omiccioli
La titolare di E.Q. 7.1
LUCCONI SILVIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1391 DEL 15/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL' IPSSAR (ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE) "CELLI" DI PIOBBICO - 2° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO" CUP B38E18000160001 - CIG 8540379FB0. ASSUNZIONE IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA TRASFERITA DAL MIT A TITOLO DI ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. ACCONTO FINESTRA AP08.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/10/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione