Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3238

Determinazione n. 1390 del 15/10/2026

OGGETTO: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione, acquisita al protocollo n. 40862 del 02/10/2026, redatta dal Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino", in qualità di Direttore dei Lavori del progetto richiamato in epigrafe, nominato con determinazione n. 1164 del 03/11/2022:

*"**DATO ATTO** che, con determinazione n. 536 del 05/05/2025, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al seguente intervento: "**MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C)**";*

***DATO ATTO**, altresì che, in base alla medesima determinazione n. 536 del 05/05/2025, il quadro economico di assestamento finale risultava essere il seguente:*

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

a) Somme per lavori

a1) Importo per l'esecuzione dei lavori	***€ 180.970,91***
a2) Importo oneri di sicurezza aggiuntivi NON soggetti a ribasso d'asta	*€ 11.156,82*

copia informatica per consultazione

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	*€ 169.814,09*
Ribasso d'asta del 5,10 % su € 169.814,09	*- € 8.660,51*
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%	*€ 161.153,57*
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	***€ 172.310,39***
IMPORTO DEI LAVORI CONSUNTIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	***€ 171.763,38***
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Affidamento sotto-soglia e diretto escluso dall'appalto I.V.A. inclusa	*€ 22.700,93*
b2) Incentivo per le funzioni tecniche 2 % (quota 80 %) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	*€ 2.895,53*
b3) I.V.A. 22 %	*€ 37.787,95*
b4) Spese tecniche per incarico di progettazione esecutiva (Oneri C.N.P.A.I.A. compresi, I.V.A. non dovuta)	*€ 7.467,57*
b5) Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa	*€ 1.113,40*
b6) Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa	*€ 4.880,00*
b7) Economie	*€ 1.391,24*
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 78.236,62***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	***€ 250.000,00***

RILEVATO *che:*

- *la voce b5): "Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, non è stata utilizzata in quanto non si sono verificate cause di revisione dei prezzi, e che, pertanto, risulta un'economia di importo pari ad € 1.113,40;*
- *la voce b6): "Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, non è stata utilizzata in quanto non sono stati ritenuti necessarie le indagini e gli accertamenti ivi decritti e, e che, pertanto, risulta un'economia di importo pari ad € 4.880,00;*

SI RITIENE NECESSARIO*, quindi, alla luce di quanto sopra esposto,* ***rimodulare*** *il quadro economico di assestamento finale così come di seguito descritto:*

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

a) Somme per lavori	
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori	***€ 180.970,91***
a2) Importo oneri di sicurezza aggiuntivi NON soggetti a ribasso d'asta	*€ 11.156,82*
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	*€ 169.814,09*
Ribasso d'asta del 5,10 % su € 169.814,09	*- € 8.660,51*
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%	*€ 161.153,57*
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	***€ 172.310,39***
IMPORTO DEI LAVORI CONSUNTIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	***€ 171.762,84***
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Affidamento sotto-soglia e diretto escluso dall'appalto I.V.A. inclusa	*€ 22.700,93*

copia informatica per consultazione

b2) Incentivo per le funzioni tecniche 2 % (quota 80 %) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	*€ 2.895,53*
b3) I.V.A. 22 %	*€ 37.787,83*
b4) Spese tecniche per incarico di progettazione esecutiva (Oneri C.N.P.A.I.A. compresi, I.V.A. non dovuta)	*€ 7.467,57*
b5) Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa	*€ 0,00*
b6) Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa	*€ 0,00*
b7) Economie	*€ 7.385,30*
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 78.237,16***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	***€ 250.000,00***

***DATO ATTO**, inoltre, che, con determinazione n. 973 del 29/08/2023, furono sub-impegnate al capitolo in uscita 110122 all'impegno di competenza da esigibilità 784/2023, confluite successivamente nell'impegno a residui 870/2024, le seguenti somme:*

- *sub-impegno a residui 428/2024 - € 4.880,00 per "Spese per indagini e accertamenti I.V.A. inclusa" all'operatore economico STS Mobile S.R.L., partita I.V.A. 02262740422, codice beneficiario 132463, CIG Z3F3C3F67E;*
- *sub-impegno a residui 429/2024 - € 1.113,40 per: "Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa;*

***SI RITIENE NECESSARIO**, inoltre, alla luce di quanto sopra esposto, **azzerare** i sub-impegni 428/2024 e 429/2024."*

RILEVATO che, a seguito del controllo contabile a cura del Servizio Finanziario dell'Ente, la suindicata relazione è risultata deficitaria delle seguenti indicazioni che, pertanto, si ritiene opportuno recepire:

- sub impegno 426/2024 di €. 3.619,42 (incentivo) da ridurre fino all'importo di €. 2.895,53 (riduzione di €. 723,89),
- sub impegno 425/2024 di €. 668,02 per lavori da azzerare;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

VISTO il decreto di governo del Presidente n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

copia informatica per consultazione

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di dare atto** che, con determinazione n. 536 del 05/05/2025, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al seguente intervento: "**MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C)**";
3. **di dare atto**, altresì, che con la succitata determinazione n. 536 del 05/05/2025, è stato approvato il seguente quadro economico di assestamento finale:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
a) Somme per lavori	
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori	**€ 180.970,91**
a2) Importo oneri di sicurezza aggiuntivi NON soggetti a ribasso d'asta	€ 11.156,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 169.814,09
Ribasso d'asta del 5,10 % su € 169.814,09	- € 8.660,51
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%	€ 161.153,57
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	**€ 172.310,39**
IMPORTO DEI LAVORI CONSUNTIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	**€ 171.763,38**
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Affidamento sotto-soglia e diretto escluso dall'appalto I.V.A. inclusa	€ 22.700,93
b2) Incentivo per le funzioni tecniche 2 % (quota 80 %) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.895,53
b3) I.V.A. 22 %	€ 37.787,95
b4) Spese tecniche per incarico di progettazione esecutiva (Oneri C.N.P.A.I.A.	€ 7.467,57

copia informatica per consultazione

compresi, I.V.A. non dovuta)	
b5) Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa	€ 1.113,40
b6) Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa	€ 4.880,00
b7) Economie	€ 1.391,24
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 78.236,62**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 250.000,00**

4. **di dare atto,** altresì, che:
   - la voce b5): "Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, non è stata utilizzata in quanto non si sono verificate cause di revisione dei prezzi, e che, pertanto, risulta un'economia di importo pari ad € 1.113,40;
   - la voce b6): "Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, non è stata utilizzata in quanto non sono stati ritenuti necessarie le indagini e gli accertamenti ivi decritti e, e che, pertanto, risulta un'economia di importo pari ad € 4.880,00;
5. **di dare atto,** inoltre, che con determinazione n. 973 del 29/08/2023, furono sub-impegnate al capitolo in uscita 110122 impegno di competenza da esigibilità 784/2023, confluite successivamente nell'impegno a residui 870/2024, le seguenti somme:

   • sub-impegno a residui 429/2024 - € 1.113,40 per: "Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa"

   • sub-impegno a residui 428/2024 - € 4.880,00 per "Spese per indagini e accertamenti I.V.A. inclusa" all'operatore economico STS Mobile S.R.L., partita I.V.A. 02262740422, codice beneficiario 132463, CIG Z3F3C3F67E;
6. **di azzerare**, alla luce di quanto sopra esposto, i sub-impegni 428/2024 e 429/2024;
7. **di azzerare,** inoltre, il sub-impegno 425/2024 di € 668,02 relativo ai lavori principali;
8. **di rimodulare** il sub-impegno 426/2024 – per incentivi – dall'importo di € 3.619,42 all'importo di € 2.895,53, con una riduzione di €. 723,89;
9. **di rimodulare**, quindi, il quadro economico di assestamento finale come di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
a) Somme per lavori	
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori	**€ 180.970,91**
a2) Importo oneri di sicurezza aggiuntivi NON soggetti a ribasso d'asta	€ 11.156,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 169.814,09
Ribasso d'asta del 5,10 % su € 169.814,09	- € 8.660,51
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%	€ 161.153,57
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	**€ 172.310,39**
IMPORTO DEI LAVORI CONSUNTIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	**€ 171.762,84**

copia informatica per consultazione

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Affidamento sotto-soglia e diretto escluso dall'appalto I.V.A. inclusa	€ 22.700,93
b2) Incentivo per le funzioni tecniche 2 % (quota 80 %) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.895,53
b3) I.V.A. 22 %	€ 37.787,83
b4) Spese tecniche per incarico di progettazione esecutiva (Oneri C.N.P.A.I.A. compresi, I.V.A. non dovuta)	€ 7.467,57
b5) Accantonamento art. 106, comma 1, lettera a) del Codice I.V.A. inclusa	€ 0,00
b6) Spese per indagini ed accertamenti I.V.A. inclusa	€ 0,00
b7) Economie	€ 7.385,30
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 78.237,16**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 250.000,00**

10. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto fu dapprima il Geom. Luca Casagrande, nominato con determinazione dirigenziale n. 1553 del 28/12/2021, e che successivamente, a partire dal 01/09/2024, tale attività fu svolta dal Dott. Ing. Mario Primavera, Dirigente del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica";
12. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
13. **di pubblicar**e la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
14. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
15. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
16. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza

copia informatica per consultazione

ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3238 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 15/10/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Determinazione n. 1390 del 15/10/2026

SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Oggetto: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :

Var. Sub-Impegno **N. 426 / 2024**
Capitolo: 110122/0
RIDOTTO COME DA QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE
Importo: -€723,89

Var. Sub-Impegno **N. 429 / 2024**
Capitolo: 110122/0
RIDOTTO PER ECONOMIE COME DA QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE
Importo: -€1.113,40

Var. Sub-Impegno **N. 428 / 2024**

copia informatica per consultazione

Capitolo: 110122/0
RIDOTTO PER ECONOMIE COME DA QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE
Importo: -€4.880,00

Var. Sub-Impegno **N. 425 / 2024**
Capitolo: 110122/0
RIDOTTO PER ECONOMIE COME DA QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE
Importo: -€668,02

Pesaro li, 19/10/2026

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Anno : 2026
N.Prop. : 3238

La sottoscritta LUCCONI SILVIA in riferimento all'impegno/i da assumere:

Oggetto: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

COMPATIBILE	**(SI / NO)**	**SI**

Pesaro li, 14/10/2026

per la Dirigente del Servizio 7
Patrizia Omiccioli
La titolare di E.Q. 7.1
LUCCONI SILVIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

PROPOSTA n. 3238 del 2026

Oggetto: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

Vista la copertura con l'FPV di entrata

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di determinazione.

Pesaro li, 14/10/2026

per la Dirigente del Servizio 7
Patrizia Omiccioli
La titolare di E.Q. 7.1
LUCCONI SILVIA
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1390 DEL 15/10/2026

OGGETTO: MIT 00234.V1.PU - D.M. 225 DEL 29/05/2021 - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA". MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GRUMALE (CUP B67H21002040001 - CIG 952077366C). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 536 DEL 05/05/2025.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/10/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione