Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3523

Determinazione n. 1409 del 21/10/2026

OGGETTO: **MIT 00178.V1.PU DM 225/2021 - ANNO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 21 "URBANIA PIOBBICO": KM 2+500, KM 3+000, KM 5+100**
CUP B57H21001480001 - CIG B2D72F05E9.
APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione sul conto finale che, di seguito, si riporta per estratto, acclarata al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 43023 del 16/10/2026, redatta dall'Ing. Riccardo Salvato – Funzionario Tecnico Titolare E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria -Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, Responsabile Unico del Progetto richiamato in epigrafe, nominato con determinazione dirigenziale n. 925 del 04/07/2024 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii in sostituzione del precedente RUP, Geom. Luciano Lombardi, nel frattempo collocato in quiescenza:

"PROGETTO: *Con decreto di governo del Presidente n. 320 del 13/12/2022 fu approvato il progetto di FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA relativo al seguente intervento: "D.M.225/2021 SCHEDA MIT 00178.V1.PU. - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 21 "URBANIA-PIOBBICO": KM 2+500, KM 3+000, KM 5+100 – CUP B57H21001480001", dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui euro € 170.000,00 per lavori ed € 70.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.*

copia informatica per consultazione

*Con determinazione dirigenziale **n. 1416 del 20/12/2022** è stato, tra l'altro:*

- ***impegnato** l'importo complessivo di € 240.000,00 relativo alla spesa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto al Capitolo n. 110122 ad oggetto "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2020";*
- ***approvato** l'affidamento dei lavori per pulizie e verifiche dei ponti propedeutiche alla progettazione esecutiva e necessari ad effettuare l'eliminazione della vegetazione presente in alveo che impedisce di eseguire in sicurezza i controlli necessari, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta FLAMINIA SCAVI S.R.L., partita I.V.A. 02450400417, Codice beneficiario 128400, SMART CIG ZBF392692E, per complessivi € 5.000,00;*
- ***nominato** il Responsabile unico del procedimento il Geom. Luciano Lombardi, Posizione Organizzativa 4,4 "Viabilità 3 Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria".*

*- Con determinazione dirigenziale **n. 155 del 14/02/2023** si è provveduto:*

- ***ad affidare** il servizio professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori strutturali, tramite affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al Dott. Ing. Raimondo Aluigi di STUDIO ARS PROGETTI S.R.L., Codice Fornitore 132429, per l'importo complessivo di € 14.999,99, SMART CIG Z2139CE47D.*

***APPROVAZIONI:** Con determina dirigenziale **n. 925 del 04/07/2024**:*

*- è stato approvato **approvato** il progetto esecutivo, acclarato al protocollo n. 22965 del 07/06/2024, relativo al seguente intervento: "MIT 00178.V1.PU DM 225/2021 - ANNO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P.N.21 "URBANIA-PIOBBICO": KM 2+500, KM 3+000, KM 5+100 (CUP B57H21001480001)"[...] dell'importo complessivo di € 240.000,00;*

- sono state inoltre approvate le modalità di affidamento dei lavori principali mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo il criterio del massimo ribasso;

***AGGIUDICAZIONE:** Con determinazione dirigenziale **n. 1344 del 07/10/2024**:*

*- sono stati affidati i lavori alla ditta **IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,** VIA LAGO 4.2 - 61040 - SERRA SANT'ABBONDIO (PU) - P. I.V.A. 01106130410, Codice Fornitore 123414, che con un ribasso del 16,12 %, sull'importo a base gara dei lavori in oggetto pari ad € 169.935,94 comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, ha presentato l'offerta pari*

copia informatica per consultazione

ad € 120.824,12, che, oltre gli oneri della sicurezza speciale aggiuntiva e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso (pari ad € 2.491,74 + € 23.400,18) ed IVA al 22%, ammonta all'importo complessivo pari ad € 178.993,57;

- sono state sub-impegnate al capitolo in uscita n. 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT - Art. 49 D.L. 104/2020", impegno di competenza da esigibilità n. 887/2024, le seguenti spese, come di seguito specificato:

- *€ 178.993,57, relativa all'importo complessivo dei lavori a favore di* ***IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,*** *VIA LAGO 4.2 - 61040 - SERRA SANT'ABBONDIO (PU) - P. I.V.A. 01106130410, Codice Fornitore 123414;;*
- *€ 250,00, relativa all'importo per contributo ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – codice fornitore 131327;*

- è stato approvato il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito riformulato e rimodulato:

QUADRO ECONOMICO – POST GARA		
SOMME A - LAVORI		
A.1) Importo dei lavori a misura comprensivo di: *-* ***€ 5.583,07*** *oneri sicurezza diretta****;*** *-* ***€ 23.400,18*** *costo manodopera pari a 13,77% dell'importo lavori compresi nei prezzi unitari (non soggetti a ribasso)*		*€ 167.444,20*
A.2) Oneri sicurezza speciale aggiuntiva (NON soggetta a Ribasso d'asta)		*€ 2.491,74*
A – TOTALE IMPORTO LAVORI		***€ 169.935,94***
Importo soggetto a ribasso di gara		*€ 144.044,02*
RIBASSO 16,12%		*€ 23.219,90*
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		*€ 120.824,12*
TOTALE LAVORI A CONTRATTO		***€ 146.716,04***
SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		
B.1 Imprevisti (compreso IVA al 22%)		*€ 9.709,18*
B.2 Spese al di fuori dell'appalto (pulizia ponti)		*€ 5.000,00*
B.3 Spese tecniche (compreso Iva e Inarcassa)		*€ 15.000,00*
B.4 Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023), considerando quota 80%		*€ 2.718,98*
B.5 IVA 22% sui lavori		*€ 32.277,53*
B.8 Contributo ANAC		*€ 250,00*
ECONOMIE DI GARA (CON IVA)		*€ 28.328,27*
B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		***€ 93.283,96***
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (A+B)		***€ 240.000,00***

CONTRATTO PRINCIPALE: *Con contratto sul portale MePA relativo alla RdO n.* ***4597102****, documento di stipula in data 14/11/2024,* ***l'IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,*** *VIA LAGO 4.2 - 61040 - SERRA SANT'ABBONDIO (PU) - P. I.V.A. 01106130410, Codice Fornitore 123414 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 146.716,04 oltre Iva di Legge.*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: *la funzione di Responsabile Unico del Progetto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Salvato, Responsabile dell'E.Q. 4.4. "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria - Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, nominato con Determinazione* ***n. 925 del 04/07/2024*** *in sostituzione del precedente RUP, Geom. Luciano Lombardi, nel*

copia informatica per consultazione

frattempo collocato in quiescenza.

***DIRETTORE DEI LAVORI**; i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Dott. Ing. Riccardo Salvato Responsabile dell'E.Q. 4.4. "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria - Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino.*

***SUBAPPALTO:** l'Appaltatore ha richiesto il sub-appalto dei seguenti lavori:*

- "Allestimento cantiere, taglio e fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, rimozione di barriere, demolizioni cls, posa casseforme, posa acciaio per c.a., posa di calcestruzzo", appartenenti alla categoria principale OG 3, che è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. 546 del 07/05/2025 alla Ditta NOVAEDIL S.N.C. DI ALUIGI ENRICO & C. - VIA PIETRO NENNI 13 - 61042 - APECCHIO (PU) – P.IVA: 02438010411;

- "Posa in opera di barriera stradale", appartenenti alla categoria principale OG 3 che è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. 734 del 18/06/2025 alla Ditta BIANCHINI ANGELO S.R.L. - P.IVA: 03567430545 - VIA ROMANA 27 - 06012 - CITTA' DI CASTELLO (PG).

***TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva pertanto il giorno 17/03/2026. Sono stati poi concessi altri 60 (sessanta) giorni di proroga come da comunicazione prot. n. 17481 del 22/04/2026, oltre ad aver sospeso e poi ripreso le lavorazioni come da verbali sottoindicati;*

***IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA:** approvata con determinazione n. 1438 del 27/11/2025: € 168.622,95 di cui € 136.374,91 per lavori, corrispondenti al ribasso del 16,12% di € 26.208,44, € 8.847,86 per oneri sicurezza aggiuntivi ed € 23.400,18 per costo manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.*

***SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** durante l'esecuzione è stato necessario sospendere i lavori in più tempi come risulta dai relativi verbali:*

- in data 07/01/2026 sono stati sospesi i lavori per poi riprenderli in data 02/03/2025, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione lavori: 10/05/2026;

- in data 31/03/2026 è stata effettuata la sospensione dei lavori di cui sopra per poi riprenderli in data 22/05/2026, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione lavori, considerata la proroga di 60 giorni come da ns. prot. 17481 del 22/04/2026, veniva stabilito al giorno 30/08/2026.

***ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** come risulta dal relativo certificato in pari data, i lavori vennero ultimati il giorno 31/07/2026 e pertanto entro i termini contrattuali.*

***DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.*

***SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni particolari date all'atto pratico dalla Direzione lavori.*

***DANNI ED INFORTUNI:** nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare*

copia informatica per consultazione

nel corso dei lavori; l'Impresa ha provveduto a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza richiesta .

LAVORI ESEGUITI: *i lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei ponti posti sulla sp n. 21 "Urbania-Piobbico" al km 2+500 e al km 5+100, sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.*

VARIAZIONI APPORTATE*: non vi sono state variazioni rispetto ai progetti approvati se non modesti interventi sempre nei limiti della facoltà del Direttore dei Lavori al fine della miglior riuscita dell'opera.*

DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'IMPRESA IN CORSO D'OPERA: *in corso d'opera sono state impartite verbalmente all'Impresa tutte quelle disposizioni atte alla migliore riuscita dei lavori, le quali vennero regolarmente attuate dall'Impresa stessa.*

STATO FINALE: *lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/2026 è stato compilato nella stessa data per l'ammontare di netti € 168.622,95.*

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: *dal confronto fra la somma spesa per lavori di netti € 168.622,95 e quella autorizzata di contratto per complessivi € 168.622,95, risultano economie pari a netti € 0,00.*

RATA DI SALDO: *essendo stato già corrisposta all'Appaltatore tramite il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n. 1 la somma di € 96.007,07 oltre I.V.A., il saldo da corrispondere risulta pari ad € 72.615,88 oltre all'I.V.A. di legge (€ 88.591,37).*

RISERVE DELL'APPALTATORE: *l'Appaltatore ha firmato il Conto finale senza nessuna riserva.*

VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE: *la visita di regolare esecuzione è avvenuta il 13/10/2026.*

AVVISO AI CREDITORI: *considerata la tipologia dei lavori, poiché per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili, né sono stati arrecati danni di sorta ai medesimi, si sono omesse le richieste di pubblicazione dei relativi avvisi.*

RECLAMI DI OPERAI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO: *al Responsabile Unico del Progetto, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai, né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.*

CESSIONE DEI CREDITI: *al Responsabile Unico del Progetto, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né comunque disposto dei suoi crediti stessi.*

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO*: sulla scorta del progetto e della relazione sul conto finale, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con il Sig. Emiliano Bacciaglia, intervenuto alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori con riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni sulle opere, dai quali si rileva che i lavori sono stati eseguiti secondo i migliori magisteri e la regola d'arte. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono potute controllare, l'Affidatario ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Appaltatore, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice*

copia informatica per consultazione

Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI: *dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nei progetti approvati e con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.*

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI: *da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione: che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel computo metrico; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nel conto finale.*

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE: *il quadro economico di assestamento finale è il seguente:*

SOMME A - LAVORI		
A.1) Importo dei lavori a misura comprensivo di: *- oneri sicurezza diretta, inclusa;* *- € 23.400,18 costo manodopera (NON soggetta a ribasso)*		*€ 185.983,53*
A.2) Oneri sicurezza speciale aggiuntiva (NON soggetta a Ribasso d'asta)		*€ 8.847,86*
A – TOTALE IMPORTO LAVORI		***€ 194.831,39***
Importo soggetto a ribasso		*€ 162.583,35*
RIBASSO 16,12%		*€ 26.208,44*
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		*€ 136.374,91*
TOTALE LAVORI A CONTRATTO		***€ 168.622,95***
SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		
B.1 Imprevisti (compreso IVA al 22%)		*-*
B.2 Spese al di fuori dell'appalto (pulizia preliminare ponti)		*€ 4.904,28*
B.2.1 Economie da spese fuori appalto		*€ 95,72*
B.3 Spese tecniche (compreso Iva e Inarcassa)		*€ 15.000,00*
B.4 Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023), considerando quota 80%		*€ 3.117,30*
B.5 IVA 22% sui lavori		*€ 37.097,05*
B.8 Contributo ANAC		*€ 250,00*
ECONOMIE (CON IVA)		*€ 10.912,70*
B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		***€ 71.377,05***
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (A+B)		***€ 240.000,00***

C E R T I F I C A T O D I R E G O L A R E E S E C U Z I O N E
a i s e n s i d e l c o m m a 7 d e l l ' a r t . 1 1 6 D . l g s 3 6 / 2 0 2 3

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- *visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;*
- *visitati i lavori in data 13/10/2026 in contraddittorio con il Titolare dell'Appaltatore, Sig. Emiliano Bacciaglia, fatti i dovuti controlli con la scorta dei documenti contabili, nonché eseguita un'accurata ricognizione dei lavori;*

C O N S I D E R A T O

- *che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in*

copia informatica per consultazione

ottimo stato di conservazione;

- *che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel conto finale;*
- *che i prezzi riportati nel Registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;*
- *che l'Appaltatore ha eseguito i lavori in tempo adeguato;*
- *che dal confronto fra la somma spesa per lavori di netti € 168.622,95 e quella autorizzata di contratto per complessivi € 168.622,95, risultano economie pari a netti € 0,00;*
- *che non risultano pervenute al Responsabile Unico del Progetto istanze impeditive nei confronti dell'Appaltatore;*
- *che l'Appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;*

C E R T I F I C A

- che i lavori in oggetto, eseguiti dall'Appaltatore ***IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,*** *VIA LAGO 4.2 - 61040 - SERRA SANT'ABBONDIO (PU) - P. I.V.A. 01106130410, Codice Fornitore 123414, in base al contratto stipulato sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. n. 4597102 in data 26/08/2024, corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;*

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essendo stato già corrisposta all'Appaltatore tramite il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n. 1 la somma di € 96.007,07 oltre I.V.A., il saldo da corrispondere risulta pari ad € 72.615,88 oltre all'I.V.A. di legge (€ 88.591,37), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti".

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

ACCERTATO che, dal DURC on line Numero Protocollo INAIL_56464219, Data richiesta 19/10/2026, Scadenza validità **16/02/2027**, si evince che la ditta **IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,** risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATO che è stata rilasciata attestazione di congruità ai sensi D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 con esito positivo (Prot. n. 36375 del 26/08/2026);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

copia informatica per consultazione

- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare,** ai sensi del comma 7 dell'art. 116 D.lgs 36/2023, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, acquisiti con protocollo n. 43023 del 16/10/2026, relativi al seguente intervento: "MIT 00178.V1.PU DM 225/2021 - ANNO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P.N.21 "URBANIA-PIOBBICO": KM 2+500, KM 3+000, KM 5+100 (CUP B57H21001480001)".
3. **di dare atto** che i lavori principali in epigrafe descritti sono stati eseguiti e conclusi a regola d'arte e in conformità alla prescrizioni contrattuali;
4. **di liquidare** a saldo all'**IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL,** VIA LAGO 4.2 - 61040 - SERRA SANT'ABBONDIO (PU) - P. I.V.A. 01106130410, Codice Fornitore 123414, l'importo pari ad € 72.615,88 (diconsi euro settantaduemilaseicentoquindici/88) + IVA 22%, relativo al credito risultante dal conto finale per i lavori eseguiti in conformità alla prescrizioni contrattuali;
5. **di dare atto** che la succitata spesa trova copertura finanziaria al capitolo n. 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT - Art. 49 D.L. 104/2020", impegno di competenza da esigibilità n. 803/2026 e sub-impegno n.475/2026;
6. **di dare atto**, altresì, che il suddetto credito all'Impresa esecutrice dei lavori trova copertura nelle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 1344 del 07/10/2024;
7. **di dare atto** che il quadro economico di spesa finale risulta essere il seguente:

SOMME A - LAVORI		
A.1) Importo dei lavori a misura comprensivo di: - oneri sicurezza diretta, inclusa**;** - € 23.400,18 costo manodopera (NON soggetta a ribasso)		€ 185.983,53

copia informatica per consultazione

A.2) Oneri sicurezza speciale aggiuntiva (NON soggetta a Ribasso d'asta)		€ 8.847,86
A – TOTALE IMPORTO LAVORI		**€ 194.831,39**
Importo soggetto a ribasso		€ 162.583,35
RIBASSO 16,12%		€ 26.208,44
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 136.374,91
TOTALE LAVORI A CONTRATTO		**€ 168.622,95**
SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		
B.1 Imprevisti (compreso IVA al 22%)		-
B.2 Spese al di fuori dell'appalto (pulizia preliminare ponti)		€ 4.904,28
B.2.1 Economie da spese fuori appalto		€ 95,72
B.3 Spese tecniche (compreso Iva e Inarcassa)		€ 15.000,00
B.4 Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023), considerando quota 80%		€ 3.117,30
B.5 IVA 22% sui lavori		€ 37.097,05
B.8 Contributo ANAC		€ 250,00
ECONOMIE (CON IVA)		€ 10.912,70
B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 71.377,05**
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (A+B)		**€ 240.000,00**

8. **di dare atto** che si procederà, con successivo e separato provvedimento, all'affidamento dei lavori secondari esclusi dall'appalto principale, rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e specificamente individuati nel suddetto quadro economico;
9. **di dare atto** che la suddetta spesa ha esigibilità nell'esercizio 2026;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto richiamato in epigrafe, nominato con determinazione dirigenziale n. 925 del 04/07/2024, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, è l'Ing. Riccardo Salvato – Funzionario Tecnico Titolare E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria - Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;
11. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
12. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
13. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
14. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
15. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

copia informatica per consultazione

e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii;

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MIT 00178.V1.PU DM 225/2021 - ANNO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 21 "URBANIAPIOBBICO": KM 2+500, KM 3+000, KM 5+100 (CUP B57H21001480001 - CIG B2D72F05E9). APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3523 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 21/10/2026

Il responsabile del procedimento
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione